


УТВЕРЖДАЮ  
 заведующий МБДОУ д/с № 79  
 Аббясова Н.Н.  
 приказ от 01.10.2018 г. № 118



**«Дорожная карта» по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 79**

п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Ответственный
1	<b>Разработка локальных актов в ДОО</b>	<b>30.07.2018 г. по 18.10.2019 г.</b>	
1.1	Заключение договора о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО	30.07.2018 г. - 31.08.2018 г.	Ильгова В.З.
1.2	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений ОДА воспитанников ДОО	10.09.2018 г. - 05.10.2018 г.	Аббясова Н.Н.
1.3	Разработка карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА	17.09.2018 г. - 28.09.2018 г.	Сокорева Е.М.
1.4	Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОО на 2018-2019 учебный год	08.10.2018 г. - 02.11.2018 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З.
1.5	Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОО на 2019-2020 учебный год	07.10.2019 г. по 18.10.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З.
2	<b>Взаимодействие со специалистами учреждений здравоохранения</b>	<b>13.06.2018 г. по 07.07.2020 г.</b>	
2.1	Проведение медицинского обследования нарушений ОДА в воспитанников ДОО специалистами ОЦМП	20.08.2018 г. по 29.05.2020 г.	Ермакова Т.П.
3.	<b>Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА</b>	<b>17.09.2018 г. по 15.05.2020 г.</b>	
3.1	Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки воспитанников	17.09.2018 г. по 21.09.2018 г.	Воспитатели групп
3.2.	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников	11.03.2019 г. по 15.03.2019 г.	Сокорева Е.М.
3.3.	Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО	01.04.2019 г. по 05.04.2019 г.	Сокорева Е.М.

3.4.	Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике	13.05.2019 г. по 17.05.2019 г.	Сокорева Е.М.
3.5.	Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период	24.06.2019 г. по 28.06.2019 г.	Воспитатели групп
3.6.	Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки воспитанников	09.09.2019 г. по 13.09.2019 г.	Воспитатели групп
3.7.	Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике	11.11.2019 г. по 15.11.2019 г.	Сокорева Е.М.
3.8.	Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня	02.12.2019 г. по 06.12.2019 г.	Воспитатели групп
3.9.	Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки	11.05.2020 г. по 15.05.2020 г.	Воспитатели групп
<b>4.</b>	<b>Организация материально-технических условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата</b>	<b>06.08.2018 г. по 29.11.2019 г.</b>	
4.1.	Проведение мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды воспитанников ДОО по профилактике нарушений ОДА	06.08.2018 г. по 05.10.2018 г.	Аббясова Н.Н. Сокорева Е.М.
4.4.	Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА	08.10.2018 г. по 22.02.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Сокорева Е.М.
4.5.	Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-проектами ДОО	01.03.2019 г. по 12.04.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
4.6.	Разработка и утверждение паспортов РППС ДОО по профилактике ОДА	15.04.2019 г. по 30.04.2019 г.	Воспитатели групп
4.7.	Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников	03.09.2019 г. по 16.11.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
4.8.	Неделя обмена опытом. Организация взаимопосещений педагогами ДОО, участвующих в конкурсе, обмен опытом на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА воспитанников	25.11.2019 г. по 29.11.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп



5.	<b>Организация медико-педагогические условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата</b>	<b>05.11.2018 по 19.05.2020 г.</b>	
5.1	Курсы повышения квалификации медицинских работников ДОО на базе Центра ДМФО НИУ «БелГУ»	05.11.2018 г. по 21.12.2018 г.	Ермакова Т.П.
5.2	Участие в практико-ориентированных семинарах для медицинских работников ДОО	11.02.2019 г. по 05.12.2019 г.	Ермакова Т.П.
6.	<b>Контрольно-аналитическая деятельность в ДОО</b>	<b>17.09.2018 г. по 19.05.2020 г.</b>	
6.1	Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников	17.09.2018 г. по 25.09.2018 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
6.2	Проведение медико-педагогического контроля непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по физическому развитию воспитанников	11.03.2019 г. по 19.03.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Ермакова Т.П.
6.3	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников	01.04.2019 г. по 09.04.2019 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
6.4	Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период	24.06.2019 г. по 05.07.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Ермакова Т.П.
6.5	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников	09.09.2019 г. по 17.09.2019 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
6.6	Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня	02.12.2019 г. по 10.12.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Ермакова Т.П. Сокорева Е.М.
6.7	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников	11.05.2020 г. по 19.05.2020 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
7.	<b>Сотрудничество семьи и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников</b>	<b>24.09.2018 г. по 24.05.2019 г.</b>	
7.1	Проведение анкетирования родителей в 2018-2019 учебном году	24.09.2018 г. по 15.05.2019 г.	Ильгова В.З. Воспитатели групп
7.2	Проведение анкетирования родителей в 2019-2020 учебном году	23.09.2019 г. по 11.05.2020 г.	Ильгова В.З. Воспитатели групп

7.3	Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2018-2019 учебном году	03.10.2018 г. по 30.04.2019 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
7.4	Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2019-2020 учебном году	03.10.2019 г. по 29.04.2020 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
7.5	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения в 2018-2019 учебном году	11.02.2019 г. по 01.03.2019 г.	Ильгова В.З.
7.6	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения в 2019-2020 учебном году	11.11.2019 г. по 29.11.2019 г.	Ильгова В.З.
7.7	Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных стендах и сайтах ДОО в 2018-2019 учебном году	08.10.2018 г. по 12.10.2018 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
7.8	Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных стендах и сайтах ДОО в 2019-2020 учебном году	07.10.2019 г. по 11.10.2019 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М. Воспитатели групп
7.9	Участие в городском конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2018-2019 учебном году	10.09.2018 г. по 24.05.2019 г.	Цыцорина С.П. Лукьянова Е.И.
7.10	Участие в городском спортивном празднике для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	13.05.2019 г. по 24.05.2019 г.	Цыцорина С.П. Лукьянова Е.И.
7.11	Участие в городском конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2019-2020 учебном году	09.09.2019 г. по 22.05.2019 г.	Ильгова В.З.
7.12	Участие в городском спортивном празднике для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	11.05.2019 г. по 19.05.2020 г.	Ильгова В.З.



7.13	Разработка и размещение на сайтах видеозанятий для проведения комплексов физических упражнений в домашних условиях	18.03.2019 г. по 27.03.2020 г.	Ильгова В.З. Сокорева Е.М.
8.	<b>Проведение мониторингов</b>	<b>15.10.2018 г. по 07.07.2020 г.</b>	
8.1	Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2018-2019 учебном год	15.10.2018 г. по 13.07.2019 г.	Ермакова Т.П. Сокорева Е.М.
8.2	Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2019-2020 учебном году	14.10.2019 г. по 10.07.2020 г.	Ермакова Т.П. Сокорева Е.М.
8.3	Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА	01.06.2020 г. по 22.06.2020 г.	Ермакова Т.П. Сокорева Е.М.
9.	<b>Научно-методическое сопровождение</b>	<b>08.07.2019 г. по 17.07.2020 г.</b>	
9.1	Участие в семинаре «Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО Белгорода»: промежуточные результаты и перспективы развития»	08.07.2019 г. по 26.07.2019 г.	Ильгова В.З.
9.2.	Участие в семинаре «Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода»: результаты проекта»	27.05.2020 г. по 15.06.2020 г.	Ильгова В.З.
9.3	Обобщение опыта работы ДОО по профилактике нарушений ОДА	02.09.2019 г. по 04.10.2019 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З. Сокорева Е.М.
10.	<b>Информационная поддержка</b>	<b>03.09.2018 г. по 17.07.2020 г.</b>	
10.1	Создание тематического раздела на сайте ДОО для размещения информационных материалов о реализации мероприятий в рамках проекта	03.09.2018 г. по 07.09.2018 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З.
10.5	Обновление тематического раздела на сайте ДОО	07.09.2018 г. по 19.06.2020 г.	Аббясова Н.Н. Ильгова В.З.